



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DA GEAT

OBRA	PROCESSO E-DOCS	DATA DE INÍCIO	PREÇO TOTAL	PAGO	PERCENTUAL PAGO	STATUS	PRAZO DE EXECUÇÃO	LINK PARA CONTRATO	LINK PARA TERMOS ADITIVOS	LINK PARA APOSTILAMENTOS	LINK PARA BOLETIM DE MEDIÇÃO	Atualizado
AMPLIAÇÃO DO HIMABA	2020-TF9J2	21/11/2023	R\$ 31.371.472,51	R\$ 3.341.295,35	10,65%	Em execução	09/05/2026	<a href="#">CONTRATO Nº 065/2023 - HIMABA</a>	<a href="#">1º Aditivo CONTRATO Nº 065/2023 - HIMABA</a>	<a href="#">1º Apostilamento CONTRATO Nº 065/2023 - HIMABA</a> <a href="#">2º Apostilamento CONTRATO Nº 065/2023 - HIMABA</a> <a href="#">3º Apostilamento CONTRATO Nº 065/2023 - HIMABA</a> <a href="#">4º Apostilamento CONTRATO Nº 065/2023 - HIMABA</a>	<a href="#">Boletim de Medição 01</a> <a href="#">Boletim de Medição 02</a> <a href="#">Boletim de Medição 03</a> <a href="#">Boletim de Medição 04</a> <a href="#">Boletim de Medição 05</a> <a href="#">Boletim de Medição 06</a> <a href="#">Boletim de Medição 07</a> <a href="#">Boletim de Medição 08</a>	25/02/2025
NOVO CENTRO CIRÚRGICO HRAS	2023-Q8KNW	22/01/2024	R\$ 16.760.189,78	R\$ 16.759.510,91	100,00%	Em processo de recebimento	31/12/2024	<a href="#">CONTRATO Nº 147/2023 - HRAS</a>	<a href="#">1º Aditivo CONTRATO Nº 147/2023 - HRAS</a> <a href="#">2º Aditivo CONTRATO Nº 147/2023 - HRAS</a> <a href="#">3º Aditivo CONTRATO Nº 147/2023 - HRAS</a>	<a href="#">1º Apostilamento CONTRATO Nº 147/2023 - HRAS</a> <a href="#">2º Apostilamento CONTRATO Nº 147/2023 - HRAS</a> <a href="#">3º Apostilamento CONTRATO Nº 147/2023 - HRAS</a> <a href="#">4º Apostilamento CONTRATO Nº 147/2023 - HRAS</a>	<a href="#">Medições 01 a 02</a> <a href="#">Medição 03</a> <a href="#">Medição 04</a> <a href="#">Medição 05</a> <a href="#">Medição 06</a> <a href="#">Medição 07</a> <a href="#">Medição 08</a> <a href="#">Medição 09</a> <a href="#">Medições 10 e 11</a>	25/02/2025
NOVO CENTRO CIRÚRGICO HDDS	2023-SXKG2	22/06/2024	R\$ 26.300.000,00	R\$ 1.004.264,88	3,82%	Em execução	30/09/2025	<a href="#">Contrato 2024.001798.44101.01</a>			<a href="#">Medição 01</a> <a href="#">Medições 02 e 03</a>	25/02/2025

\*Caso exista algum link inacessível, favor contatar GEAT (tel.: 3347-5633) ou pelo e-mail: geat@saude.es.gov.br