

Indicador	
Indicador	Percentual de execução financeira da obra
Origem do indicador	Plano Estadual de Saúde (PES) Monitoramento interno setor GEAT/SSAFAS
Diretriz/Objetivo/ Meta do Plano Estadual de Saúde (PES)	Diretriz 3: Ampliar e adequar a infraestrutura física e tecnológica do SUS para tornar os ambientes mais humanizados, acessíveis e acolhedores / Objetivo 1: Investir recursos financeiros para qualificar a infraestrutura física e tecnológica da rede assistencial do SUS/ES no âmbito da Atenção Primária e Especializada. / Meta: Construir o novo Hospital Regional em Colatina.
Objetivo e Relevância do Indicador	Permitir o acompanhamento do avanço do novo Hospital Regional em Colatina.
Método de Cálculo	Montante de recursos autorizados para pagamento até o mês de apuração*100/Custo total da obra (indicador acumulativo)
Fonte	Gerência de Engenharia e Arquitetura da SESA
Observações Relevantes	A execução financeira da obra não é linear e, se comporta de maneira diversa a depender do método de construção e da estratégia adotada no cronograma.
Limitações	Para obras divididas em etapas, o andamento da execução pode não ser simultâneo, o que faz com que o percentual não seja realista.
Linha de base	0
Parâmetro	Não se aplica
Polaridade	Positiva. Quanto maior, melhor.
Periodicidade dos dados para monitoramento e avaliação	Mensal
Responsáveis pelo Monitoramento na SESA	Suellen Lopes dos Santos, email suellenlsantos@saude.es.gov.br , 3347-5633
Responsáveis pelo Monitoramento nas Regionais de Saúde	Não se aplica
Série histórica do Estado do ES	Não se aplica
Série histórica das Regiões de Saúde (PDR 2020)	Não se aplica
Documentos importantes e links de acesso	
Data da última atualização da ficha. Nome do gerente responsável pela validação e nome do setor	19/05/2025 Danielle D'ávila GEAT/SSAFAS
Versão da ficha	V2 (versão 2)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SUELLEN LOPES DOS SANTOS
CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04
NEPI - SESA - GOVES
assinado em 19/05/2025 14:59:43 -03:00

DANIELLE D AVILA BEZERRA
GERENTE QCE-03
GEAT - SESA - GOVES
assinado em 19/05/2025 15:02:51 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/05/2025 15:02:51 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SUELLEN LOPES DOS SANTOS (CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04 - NEPI - SESA - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-W152V4>