

# SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

## PROGRAMA DE INTEGRIDADE

### CRONOGRAMA

2ª versão

	ATIVIDADE	INÍCIO	TÉRMINO	STATUS
<b>I</b>	<b>INSTITUCIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO DA INTEGRIDADE</b>			
1	Elaboração de Minuta da Portaria conjunta SESA-SECONT declarando comprometimento	01/07/22	26/07/22	Concluído
2	Aprovação e publicação da Portaria conjunta SESA-SECONT declarando	01/07/22	26/07/22	Concluído
3	Aprovação do Cronograma	19/09/22	23/09/22	Concluído
4	Publicação do Cronograma no Site da SESA e envio à SECONT	26/09/22	30/09/22	Concluído
5	Elaboração de Minuta da Portaria com designação da Unidade de Gestão da Integridade e seu responsável, especificando as suas competências	01/01/23	30/04/23	A iniciar
6	Aprovação e publicação da Portaria com designação da Unidade de Gestão da Integridade e seu responsável, especificando as suas competências	01/01/23	30/04/23	A iniciar

<b>II</b>	<b>CRIAÇÃO DO PROJETO "PROGRAMA DE INTEGRIDADE SESA" VIA ICEPI</b>			
1	Reunião de alinhamento com o Responsável pelo Setor de Inovação do ICEPI	15/09/22	30/09/22	Concluído
2	Elaboração do Termo de Abertura de Projeto	01/10/22	10/10/22	Concluído
3	Aprovação da viabilidade do Projeto	01/01/23	30/04/23	A iniciar
4	Aprovação orçamentária do Projeto	01/01/23	30/04/23	A iniciar
5	Seleção da equipe do Projeto	01/01/23	30/04/23	A iniciar
6	Publicação do Projeto no Diário Oficial	01/05/23	31/05/23	A iniciar
7	Inicialização do Projeto	01/05/23	31/05/23	A iniciar

<b>III</b>	<b>ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO</b>			
1	Reunião com Equipe do Projeto Integridade	01/06/23	30/06/23	A iniciar
2	Estudo e Levantamento de Informações e Conteúdos	01/07/23	31/07/23	A iniciar
3	Criação do Plano de Trabalho	01/08/23	15/08/23	A iniciar
4	Aprovação do Plano de Trabalho	16/08/23	31/08/23	A iniciar

<b>IV</b>	<b>CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DAS UNIDADES DE GESTÃO DA INTEGRIDADE</b>			
1	Realização de curso de capacitação para todos os Coordenadores de UECI da SESA	01/09/23	31/12/23	A iniciar

<b>V</b>	<b>SENSIBILIZAÇÃO</b>			
1	Apresentação e Aprovação do Plano de Trabalho ao Secretário/Cargos equivalentes	01/10/23	31/12/23	A iniciar
2	Comunicação sobre o Plano de Trabalho junto aos demais setores	01/10/23	31/12/23	A iniciar
3	Divulgação do Plano de Trabalho aos servidores SESA	01/10/23	31/12/23	A iniciar

<b>VI</b>	<b>DIAGNÓSTICO</b>			
1	Definição de Questionário de Riscos	01/01/24	28/02/24	A iniciar
2	Apresentação do Questionário aos Subsecretários/Cargos Equivalentes	01/03/24	15/03/24	A iniciar
3	Preenchimento dos Questionários	16/03/24	15/04/24	A iniciar
4	Consolidação das respostas dos Questionários	16/04/24	30/04/24	A iniciar
5	Avaliação das respostas aos riscos de integridade	01/05/24	31/05/24	A iniciar
6	Elaboração dos Planos de Ação com metodologia de monitoramento	01/06/24	30/06/24	A iniciar
7	Aprovação dos Planos de Ação	01/07/24	15/07/24	A iniciar

<b>VII</b>	<b>CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE</b>			
1	Consolidação do Programa de Integridade	16/07/24	31/08/24	A iniciar
2	Elaboração do Plano de Integridade - Versão Final	01/09/24	30/09/24	A iniciar
3	Divulgação do Plano de Integridade - Versão Final	01/10/24	31/12/24	A iniciar

<b>VIII</b>	<b>MONITORAMENTO DAS AÇÕES ACORDADAS</b>			
1	Monitoramento das Ações acordadas nos Planos de Ação	01/01/25	31/03/25	A iniciar
2	Medidas quanto às Ações acordadas nos Planos de Ação	01/04/25	30/06/25	A iniciar