

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

CRONOGRAMA

ATIVIDADE	
I	INSTITUCIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO DA
1	Elaboração de Minuta da Portaria conjunta SESA-SECONT declarando comprometimento
2	Aprovação e publicação da Portaria conjunta SESA-SECONT declarando
3	Aprovação do Cronograma
4	Publicação do Cronograma no Site da SESA e envio à SECONT
5	Elaboração de Minuta da Portaria com designação da Unidade de Gestão da Integridade e seu responsável, especificando as suas competências
6	Aprovação e publicação da Portaria com designação da Unidade de Gestão da Integridade e seu responsável, especificando as suas competências.
II	CRIAÇÃO DO PROJETO "PROGRAMA DE INTEGRIDADE"
1	Reunião de alinhamento com o Responsável pelo Setor de Inovação do ICEPI
2	Elaboração do Termo de Abertura de Projeto
3	Aprovação da viabilidade do Projeto
4	Aprovação orçamentária do Projeto
5	Seleção da equipe do Projeto
6	Publicação do Projeto no Diário Oficial
7	Inicialização do Projeto
III	ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
1	Reunião com Equipe do Projeto Integridade
2	Estudo e Levantamento de Informações e Conteúdos
3	Criação do Plano de Trabalho
4	Aprovação do Plano de Trabalho
IV	CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DAS UNIDADES DE GESTÃO
1	Realização de curso de capacitação para todos os Coordenadores de UECI da SESA
V	SENSIBILIZAÇÃO
1	Apresentação e Aprovação do Plano de Trabalho ao Secretário/Cargos equivalentes
2	Comunicação sobre o Plano de Trabalho junto aos demais setores
3	Divulgação do Plano de Trabalho aos servidores SESA
VI	DIAGNÓSTICO
1	Definição de Questionário de Riscos
2	Apresentação do Questionário aos Subsecretários/Cargos Equivalentes
3	Preenchimento dos Questionários
4	Consolidação das respostas dos Questionários
5	Avaliação das respostas aos riscos de integridade
6	Elaboração dos Planos de Ação com metodologia de monitoramento
7	Aprovação dos Planos de Ação
VII	CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE
1	Consolidação do Programa de Integridade

2	Elaboração do Plano de Integridade - Versão Final
3	Divulgação do Plano de Integridade - Versão Final

VIII	MONITORAMENTO DAS AÇÕES ACORDADAS
1	Monitoramento das Ações acordadas nos Planos de Ação
2	Medidas quanto às Ações acordadas nos Planos de Ação

UNDE - SESA ADE

INÍCIO	TÉRMINO	STATUS
INTEGRIDADE		
01/07/22	26/07/22	Concluído
01/07/22	26/07/22	Concluído
19/09/22	23/09/22	Em andamento
26/09/22	30/09/22	Em andamento
01/12/22	15/12/22	A iniciar
16/12/22	31/12/22	A iniciar

SESA" VIA ICEPI		
15/09/22	30/09/22	A iniciar
01/10/22	10/10/22	A iniciar
01/10/22	30/10/22	A iniciar
01/11/22	30/11/22	A iniciar
01/11/22	30/11/22	A iniciar
01/12/22	31/12/22	A iniciar
01/12/22	31/12/22	A iniciar

DA INTEGRIDADE		
01/01/23	15/01/23	A iniciar
16/01/23	28/02/23	A iniciar
01/03/23	15/03/23	A iniciar
16/03/23	31/03/23	A iniciar

DA INTEGRIDADE		
01/04/23	31/12/23	A iniciar

01/04/23	30/04/23	A iniciar
01/05/23	30/05/23	A iniciar
01/06/23	30/06/23	A iniciar

01/07/23	31/07/23	A iniciar
01/08/23	15/08/23	A iniciar
16/08/23	31/08/23	A iniciar
01/09/23	15/09/23	A iniciar
16/09/23	30/09/23	A iniciar
01/10/23	31/10/23	A iniciar
01/11/23	30/11/23	A iniciar

DADE		
01/01/24	30/06/24	A iniciar

01/07/24	30/09/24	
01/10/24	31/12/24	A iniciar

AS		
01/01/25	31/03/25	A iniciar
01/04/25	30/06/25	A iniciar