

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

CRONOGRAMA

	ATIVIDADE	INÍCIO	TÉRMINO	STATUS
I	INSTITUCIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO DA INTEGRIDADE			
1	Elaboração de Minuta da Portaria conjunta SESA-SECONT declarando comprometimento	01/07/22	26/07/22	Concluído
2	Aprovação e publicação da Portaria conjunta SESA-SECONT declarando	01/07/22	26/07/22	Concluído
3	Aprovação do Cronograma	19/09/22	23/09/22	Em andamento
4	Publicação do Cronograma no Site da SESA e envio à SECONT	26/09/22	30/09/22	Em andamento
5	Elaboração de Minuta da Portaria com designação da Unidade de Gestão da Integridade e	01/12/22	15/12/22	A iniciar
6	Aprovação e publicação da Portaria com designação da Unidade de Gestão da Integridade	16/12/22	31/12/22	A iniciar

II	CRIAÇÃO DO PROJETO "PROGRAMA DE INTEGRIDADE SESA" VIA ICEPI			
1	Reunião de alinhamento com o Responsável pelo Setor de Inovação do ICEPI	15/09/22	30/09/22	A iniciar
2	Elaboração do Termo de Abertura de Projeto	01/10/22	10/10/22	A iniciar
3	Aprovação da viabilidade do Projeto	01/10/22	30/10/22	A iniciar
4	Aprovação orçamentária do Projeto	01/11/22	30/11/22	A iniciar
5	Seleção da equipe do Projeto	01/11/22	30/11/22	A iniciar
6	Publicação do Projeto no Diário Oficial	01/12/22	31/12/22	A iniciar
7	Inicialização do Projeto	01/12/22	31/12/22	A iniciar

III	ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO			
1	Reunião com Equipe do Projeto Integridade	01/01/23	15/01/23	A iniciar
2	Estudo e Levantamento de Informações e Conteúdos	16/01/23	28/02/23	A iniciar
3	Criação do Plano de Trabalho	01/03/23	15/03/23	A iniciar
4	Aprovação do Plano de Trabalho	16/03/23	31/03/23	A iniciar

IV	CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DAS UNIDADES DE GESTÃO DA INTEGRIDADE			
1	Realização de curso de capacitação para todos os Coordenadores de UECI da SESA	01/04/23	31/12/23	A iniciar

V	SENSIBILIZAÇÃO			
1	Apresentação e Aprovação do Plano de Trabalho ao Secretário/Cargos equivalentes	01/04/23	30/04/23	A iniciar
2	Comunicação sobre o Plano de Trabalho junto aos demais setores	01/05/23	30/05/23	A iniciar
3	Divulgação do Plano de Trabalho aos servidores SESA	01/06/23	30/06/23	A iniciar

VI	DIAGNÓSTICO			
1	Definição de Questionário de Riscos	01/07/23	31/07/23	A iniciar
2	Apresentação do Questionário aos Subsecretários/Cargos Equivalentes	01/08/23	15/08/23	A iniciar
3	Preenchimento dos Questionários	16/08/23	31/08/23	A iniciar
4	Consolidação das respostas dos Questionários	01/09/23	15/09/23	A iniciar
5	Avaliação das respostas aos riscos de integridade	16/09/23	30/09/23	A iniciar
6	Elaboração dos Planos de Ação com metodologia de monitoramento	01/10/23	31/10/23	A iniciar
7	Aprovação dos Planos de Ação	01/11/23	30/11/23	A iniciar

VII	CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE			
1	Consolidação do Programa de Integridade	01/01/24	30/06/24	A iniciar
2	Elaboração do Plano de Integridade - Versão Final	01/07/24	30/09/24	
3	Divulgação do Plano de Integridade - Versão Final	01/10/24	31/12/24	A iniciar

VIII	MONITORAMENTO DAS AÇÕES ACORDADAS			
1	Monitoramento das Ações acordadas nos Planos de Ação	01/01/25	31/03/25	A iniciar
2	Medidas quanto às Ações acordadas nos Planos de Ação	01/04/25	30/06/25	A iniciar