

SESA - PROGRAMA DE INTEGRIDADE - AÇÕES 2022/2023

Item	Ação	Responsável	Prazo	Status
1	Elaboração de Minuta da Portaria conjunta Sesa-Secont declarando comprometimento com a implantação do Programa de Integridade.	Gestão	31/12/22	Concluída
2	Aprovação e publicação da Portaria conjunta Sesa-Secont declarando comprometimento com a implantação do Programa de Integridade	Secretário	31/12/22	Concluída
3	Elaboração do Cronograma	Gestão	31/12/22	Concluída
4	Aprovação do Cronograma	Secretário	31/12/22	Concluída
5	Publicação do Cronograma no Site da Sesa e envio à Secont	Gestão	31/12/22	Concluída
6	Elaboração de Minuta da Portaria com designação da Unidade de Gestão da Integridade e seu responsável, especificando as suas competências	Gestão	31/12/23	Concluída
7	Aprovação e publicação da Portaria com designação da Unidade de Gestão da Integridade e seu responsável, especificando as suas competências	Secretário	31/12/23	Concluída
8	Elaboração da Primeira versão do Plano de Integridade Sesa	UGI	31/12/23	Concluída
9	Aprovação da Primeira versão do Plano de Integridade Sesa	Secretário	31/12/23	Concluída
10	Publicação da Primeira versão do Plano de Integridade Sesa	Gestão	31/12/23	Concluída